

Décembre

Sem	Date	Bourroux		Roni		Raffin		Odievre		Roudier		Vivargent		Morotti	
	lundi 29														
	mardi 30														
48	mercredi 01	1282	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
		1282	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
	jeudi 02	1282	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
		15	Infrastructure, support	15	Infrastructure, support	72	Maladie	15	Infrastructure, support	15	Infrastructure, support	15	Infrastructure, support	15	Infrastructure, support
	vendredi 03	1286	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	0	Congés	0	Congés	1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
49	lundi 06	1286	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
		1286	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
	mardi 07	1286	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL	75	Télétravail	1288	ATLAS ITK	1294	PLASMAS
		1286	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
	mercredi 08	1286	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
		1286	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
	jeudi 09	1286	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
		1286	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			1295	BOOSTER Grand Diamètre	1294	PLASMAS
	vendredi 10	1287	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	72	Maladie	1253	CO2 COOL			15	Infrastructure, support	1293	ATLAS ITK
		15	Infrastructure, support	15	Infrastructure, support	72	Maladie	15	Infrastructure, support			15	Infrastructure, support	1293	ATLAS ITK
50	lundi 13	1287	ATLAS ITK	0	Congés	0	Congés	1253	CO2 COOL			1290	MYRRHA 100 MeV	1291	PLASMAS
		1287	ATLAS ITK	0	Congés	0	Congés	1253	CO2 COOL			1290	MYRRHA 100 MeV	1291	PLASMAS
	mardi 14	1287	ATLAS ITK	0	Congés	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL	75	Télétravail	0	Congés	1291	PLASMAS
		1287	ATLAS ITK	0	Congés	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL			0	Congés	1292	PLASMAS
	mercredi 15	1287	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL			1290	MYRRHA 100 MeV	1292	PLASMAS
		1287	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL			1290	MYRRHA 100 MeV	1292	PLASMAS
	jeudi 16	1287	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL			1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
		1287	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL			1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
	vendredi 17	1287	ATLAS ITK	1276	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL			1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
		15	Infrastructure, support	1276	ATLAS ITK	15	Infrastructure, support	1253	CO2 COOL			15	Infrastructure, support	1290	MYRRHA 100 MeV
51	lundi 20	1286	ATLAS ITK	5	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL			1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
		1286	ATLAS ITK	5	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL			1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
	mardi 21	1286	ATLAS ITK	5	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL	75	Télétravail	1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
		1286	ATLAS ITK	5	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL	75	Télétravail	1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
	mercredi 22	1286	ATLAS ITK	5	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	1253	CO2 COOL			1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
		1286	ATLAS ITK	5	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	15	Infrastructure, support			1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
	jeudi 23	1286	ATLAS ITK	5	ATLAS ITK	1285	ATLAS ITK	0	Congés	0	Congés	1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
		15	Infrastructure, support	5	ATLAS ITK	0	Congés	0	Congés	0	Congés	1290	MYRRHA 100 MeV	1290	MYRRHA 100 MeV
	vendredi 24	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés
		0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés
52	lundi 27	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés
		0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés
	mardi 28	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés
		0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés
	mercredi 29	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés
		0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés
	jeudi 30	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés
vendredi 31	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	0	Congés	
1	lundi 03														
	mardi 04														
	mercredi 05														
	jeudi 06														
	vendredi 07														

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Odievre	Vivargent	Roudier	Morotti	Total en jours
1 3D METAL								
2 ABnCT								
3 AIDA 2020								
4 ALICE								
5 ATLAS ITK	14,5	13,5	7,0		2,5		2,0	39,5
6 AUGER								
7 CO2 COOL				11,0				11,0
8 CONCERTO								
9 FFFR								
10 FORMATION								
11 DUNE								
12 GRANIT								
13 GUINEVERE								
14 ILC / CALICE								
15 Infrastructure, support	2,5	1,5	0,5	1,5	2,5	0,5	0,5	9,5
16 KISS								
17 LBA								
18 LIDAC								
19 LOHENGRIN-TOF								
20 LSST								
21 MINAC								
22 MONDIAM								
23 MONDIAM								
24 MYRRHA 100 MeV				7,5			6,0	13,5
25 MYRRHA LEBT								
26 NEMO								
27 NEWS								
28 NIKA 2								
29 PARTAGE								
30 PLASMAS							8,5	8,5
31 PROJET X								
32 RICOCHET								
33 SDI (CHANGE)								
34 Scc Généraux								
35 STEREO								
36 SAMOSAER / SWATH								
37 TraDesa / IDORA								
38 Valorisation								
39 SSI								
40 BANC FORT COURANT								
41 BOBINI								
42 GENESIS								
43 METIS								
44 Multipactor								
45 NEWGAIN								
46 SOURCE 5,8 GHz								
47 SOURCE 80GHz - SEISM								
48 PHOENIX V3								
49 BOOSTER SPES								
50 R&D EMILIE								
51 BOOSTER 5 Bobines					3,5			3,5
52 BOOSTER Grand Diamètre								
53								
54								
70 Formation								
71 Repas								
72 Maladie			8,0					8,0
o Congés	6,0	8,0	7,5	7,0	7,0	7,5	6,0	49,0
73 Récupération								
74 Entretien						2,0		2,0
75 Télétravail								
76 ASA								
77 Mission								
Total Jours								144,5

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
Pil	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Mars

Sem	Date	Bourroux	Roni	Raffin	Roudier	Vivargent	Morotti
9	lundi 28						
	mardi 01	5 CONCERTO	1311 ATLAS ITK	1315 PLASMAS		12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support
	mercredi 02	5 CONCERTO	1311 ATLAS ITK	1315 PLASMAS	75 Télétravail	1316 LSST	12 Infrastructure, support
	jeudi 03	5 CONCERTO	1311 ATLAS ITK	1315 PLASMAS		1316 LSST	1305 ATLAS ITK
	vendredi 04	5 CONCERTO	1311 ATLAS ITK	1315 PLASMAS		1316 LSST	1305 ATLAS ITK
10	lundi 07	5 CONCERTO	1311 ATLAS ITK	1315 PLASMAS		1316 LSST	1305 ATLAS ITK
	mardi 08	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M	75 Télétravail	1316 LSST	1316 LSST
	mercredi 09	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M		1316 LSST	1316 LSST
	jeudi 10	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M		1313 DUNE	1316 LSST
	vendredi 11	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M		12 Infrastructure, support	1300 P4M
11	lundi 14	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M		12 Infrastructure, support	1300 P4M
	mardi 15	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M	75 Télétravail	1313 DUNE	12 Infrastructure, support
	mercredi 16	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M	75 Télétravail	1313 DUNE	12 Infrastructure, support
	jeudi 17	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M		1313 DUNE	1309 P4M
	vendredi 18	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M		1313 DUNE	1309 P4M
12	lundi 21	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M		1300 P4M	1309 P4M
	mardi 22	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M	75 Télétravail	1300 P4M	1318 PLASMAS
	mercredi 23	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M	75 Télétravail	1300 P4M	1318 PLASMAS
	jeudi 24	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M		1300 P4M	1318 PLASMAS
	vendredi 25	1309 P4M	1315 PLASMAS	1309 P4M		1300 P4M	1318 PLASMAS
13	lundi 28	1310 N2EDM	1309 P4M	1309 P4M		1300 P4M	1318 PLASMAS
	mardi 29	1310 N2EDM	1309 P4M	1309 P4M	75 Télétravail	1300 P4M	1318 PLASMAS
	mercredi 30	1310 N2EDM	1309 P4M	1309 P4M	75 Télétravail	1300 P4M	1318 PLASMAS
	jeudi 31	1309 P4M	1322 ATLAS ITK	1314 KID-POL		1300 P4M	1318 PLASMAS
	vendredi 01	1309 P4M	1322 ATLAS ITK	1314 KID-POL		1300 P4M	1318 PLASMAS
14	lundi 04						
	mardi 05						
	mercredi 06						
	jeudi 07						
vendredi 08							

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Vivargent	Roudier	Morotti	Total en jours
1 ABnCT							
2 ATLAS ITK		5,0				3,0	8,0
3 CHANGE (SDI)							
4 CO2 COOL							
5 CONCERTO	4,5						4,5
6 DUNE				4,0			4,0
7 GENEPI-3C							
8 GENESIS-GENEPI2-UP							
9 GRANIT							
10 GUINEVERE							
11 ILC / CALICE							
12 Infrastructure, support	1,0	6,5		4,0		3,0	14,5
13 KID-POL			1,0				1,0
14 LBA							
15 LDCI-Frisch							
16 LIDC							
17 LOHENGRIN-TOF (SDI)							
18 LSM / anti-radon							
19 LSST				5,5		3,0	8,5
20 MIMAC							
21 Multipactor							
22 MYRRHA 100 MeV							
23 MYRRHA LEBT							
24 N2EDM	3,0			1,0			4,0
25 P4M	13,5	2,0	14,0	8,0		6,0	43,5
26 PARTAGe							
27 PIAI							
28 PLASMAS		7,5	4,5			8,0	20,0
29 PROJET X							
30 RICOCHET							
31 Sca Généraux							
32 SAMOSAFAER / SWATH							
33 TIARA (ERC - SDI)							
34 Valorisation							
35 SSI							
36 1+N+							
37 BANC FORT COURANT							
38 SOURCE 5,8 GHz							
39 SOURCE 60GHz - SEISM							
40 PHOENIX V3							
41 BOOSTER SPES							
42 SPES 2							
43 BOOSTER 5 Bobines							
44 BOOSTER Grand Diamètre							
45 NEWGAIN							
46 PACIFICS							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							

Formation	Bourroux	Roni	Raffin	Vivargent	Roudier	Morotti	Total en jours
70 Repas							
72 Maladie							
o Congés	1,0	2,0	3,5	0,5			7,0
73 Récupération							
74 Entretien							
75 Télétravail					5,0		5,0
76 ASA							
77 Mission							
Total Jours							120

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
Fit	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Mal

Sem	Date	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Roudier	Vivargent	Morotti
18	lundi 02	20 MIMAC	12 Infrastructure, support	1325 BOOSTER 5 Bobines	1300 P4M		1300 P4M	1316 LSST
		20 MIMAC	12 Infrastructure, support	1325 BOOSTER 5 Bobines	1300 P4M		1300 P4M	1316 LSST
	mardi 03	20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	1300 P4M	75 Télétravail	1325 BOOSTER 5 Bobines	1316 LSST
		20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	1300 P4M	75 Télétravail	1325 BOOSTER 5 Bobines	1316 LSST
	mercredi 04	20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support		1325 BOOSTER 5 Bobines	1316 LSST
		20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support		1325 BOOSTER 5 Bobines	1316 LSST
19	jeudi 05	20 MIMAC	12 Infrastructure, support	18 LSM / anti-radon	12 Infrastructure, support		1325 BOOSTER 5 Bobines	1316 LSST
		20 MIMAC	12 Infrastructure, support	18 LSM / anti-radon	12 Infrastructure, support		1325 BOOSTER 5 Bobines	1316 LSST
	vendredi 06	20 MIMAC	o Congés	18 LSM / anti-radon	12 Infrastructure, support	o Congés	1325 BOOSTER 5 Bobines	1316 LSST
		20 MIMAC	o Congés	18 LSM / anti-radon	12 Infrastructure, support	o Congés	1325 BOOSTER 5 Bobines	1316 LSST
	lundi 09	20 MIMAC	o Congés	18 LSM / anti-radon	1301 LOHENGRIN-TOF (SDI)		12 Infrastructure, support	1333 ALIITS3
		20 MIMAC	o Congés	18 LSM / anti-radon	1301 LOHENGRIN-TOF (SDI)		12 Infrastructure, support	1333 ALIITS3
20	mardi 10	20 MIMAC	o Congés	18 LSM / anti-radon	1301 LOHENGRIN-TOF (SDI)	75 Télétravail	12 Infrastructure, support	1333 ALIITS3
		20 MIMAC	o Congés	18 LSM / anti-radon	1301 LOHENGRIN-TOF (SDI)	75 Télétravail	12 Infrastructure, support	1333 ALIITS3
	mercredi 11	o Congés	o Congés	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support		1309 P4M	1333 ALIITS3
		o Congés	o Congés	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support		1309 P4M	1333 ALIITS3
	jeudi 12	20 MIMAC	o Congés	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support		1309 P4M	1333 ALIITS3
		20 MIMAC	o Congés	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support		1309 P4M	1333 ALIITS3
21	vendredi 13	20 MIMAC	o Congés	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support		1309 P4M	1333 ALIITS3
	lundi 16	20 MIMAC	12 Infrastructure, support	1325 BOOSTER 5 Bobines	18 LSM / anti-radon	o Congés	1309 P4M	1332 N2EDM
		20 MIMAC	12 Infrastructure, support	1325 BOOSTER 5 Bobines	18 LSM / anti-radon	o Congés	1309 P4M	1332 N2EDM
	mardi 17	20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	18 LSM / anti-radon	o Congés	1309 P4M	1332 N2EDM
		20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	18 LSM / anti-radon	o Congés	1309 P4M	1332 N2EDM
	mercredi 18	20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	18 LSM / anti-radon	o Congés	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support
22	jeudi 19	20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support	o Congés	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support
		20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support	o Congés	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support
	vendredi 20	20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support	o Congés	12 Infrastructure, support	o Congés
		20 MIMAC	1333 ALIITS3	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support	o Congés	12 Infrastructure, support	o Congés
	lundi 23	20 MIMAC	1333 ALIITS3	o Congés	1300 P4M		1328 LSST	o Congés
		20 MIMAC	1333 ALIITS3	o Congés	1300 P4M		1328 LSST	o Congés
23	mardi 24	20 MIMAC	1333 ALIITS3	o Congés	1300 P4M	75 Télétravail	1328 LSST	o Congés
		1333 ALIITS3	o Congés	o Congés	1300 P4M	75 Télétravail	1328 LSST	o Congés
	mercredi 25	1333 ALIITS3	o Congés	o Congés	1300 P4M		1328 LSST	o Congés
		1333 ALIITS3	o Congés	o Congés	1300 P4M		1328 LSST	o Congés
	jeudi 26	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés
		o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés
24	lundi 30	1333 ALIITS3	o Congés	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support		1328 LSST	o Congés
		1333 ALIITS3	o Congés	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support	75 Télétravail	1328 LSST	o Congés
	mardi 31	1333 ALIITS3	o Congés	1325 BOOSTER 5 Bobines	12 Infrastructure, support	75 Télétravail	1328 LSST	o Congés

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Morotti	Total en jours
1 ABCT								
2 ATLAS ITK								
3 CHANGE (SDI)								
4 CO2 COOL								
5 CONCERTO								
6 DUNE								
7 GENEPI-3C								
8 GENESIS-GENEPI2-UP								
9 GRANIT								
10 GUINEVERE								
11 ILC / GALICE								
12 Infrastructure, support	3.0		10.0	5.0			1.5	19.5
13 KID-POL								
14 LBA								
15 LDCh-Friach								
16 LIDAC								
17 LOHENGRIN-TOF (SDI)				2.0				2.0
18 LSM / anti-radon			3.5	3.0				6.5
19 LSST					5.0		5.0	10.0
20 MIMAC	15.5							15.5
21 Multiaxator								
22 MYRRHA 100 MeV								
23 MYRRHA LEBT								
24 N2EDM							2.0	2.0
25 P4M				5.0	6.0			11.0
26 PARTAGE								
27 PIA4								
28 PLASMAS								
29 PROJET X								
30 RICOCHET								
31 Soc Généraleux								
32 SAMOSAfer / SWATH								
33 TIARA (ERC - SDI)								
34 Valorisation								
35 SSI								
36								
37 BANC FORT COURANT								
38 SOURCE 5.8 GHz								
39 SOURCE 60GHz - SEISM								
40 PHOENIX V3								
41 BOOSTER SPES								
42 SPES 2								
43 BOOSTER 5 Bobines			13.0	4.0				17.0
44 BOOSTER Grand Diamètre								
45 NEWGAIN								
46 PACIFICS								
47 ALIITS3	3.5	7.5					5	16
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
70 Formation								
71 Repas								
72 Maladie								
o Congés	2.0	10.5	4.5	1.0	1.0	7.0	7.5	33.5
73 Récupération								
74 Entretien						4.0		4.0
75 Télétravail								
76 ASA								
77 Mission								
Total Jours								137

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
Pil	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Juillet

Sem	Date	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Roudier	Vivargent	Morotti	
26	lundi 27								
	mardi 28								
	mercredi 29								
	jeudi 30								
	vendredi 01	5 CONCERTO	o Congés	44	BOOSTER Grand Diamètre	1337 RICOCHET	28	PLASMAS PLASMAS	o Congés
27	lundi 04	1337 12	RICOCHET Infrastructure, support	o Congés	44 12	BOOSTER Grand Diamètre Infrastructure, support	1337 12	RICOCHET Infrastructure, support	o Congés
	mardi 05	1337 1337	RICOCHET RICOCHET	o Congés	44 44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1337 1337	RICOCHET RICOCHET	o Congés
	mercredi 06	1337 1337	RICOCHET RICOCHET	o Congés	44 44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1337 1337	RICOCHET RICOCHET	o Congés
	jeudi 07	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	o Congés	44 44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1337 1337	RICOCHET RICOCHET	o Congés
	vendredi 08	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	o Congés	44 44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1337 1337	RICOCHET RICOCHET	o Congés
28	lundi 11	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés
	mardi 12	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	o Congés	o Congés	o Congés	75	Télétravail	28 28
	mercredi 13	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	28 28
	jeudi 14								
	vendredi 15	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	12 12	Infrastructure, support Infrastructure, support
29	lundi 18	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1336 1336	Multipactor Multipactor	44 44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	o Congés	o Congés
	mardi 19	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1336 1336	Multipactor Multipactor	44 44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	o Congés	75
	mercredi 20	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1336 1336	Multipactor Multipactor	44 0	BOOSTER Grand Diamètre Congés	o Congés	28 28
	jeudi 21	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1336 1336	Multipactor Multipactor	44 o	BOOSTER Grand Diamètre Congés	o Congés	28 28
	vendredi 22	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1336 1336	Multipactor Multipactor	44 44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	o Congés	12 12
30	lundi 25	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1336 1336	Multipactor Multipactor	44 44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1337 1337	RICOCHET RICOCHET
	mardi 26	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1336 1336	Multipactor Multipactor	44 44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1337 1337	RICOCHET RICOCHET
	mercredi 27	1340 1340	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1336 1336	Multipactor Multipactor	44 44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1337 1337	RICOCHET RICOCHET
	jeudi 28	12 12	Infrastructure, support Infrastructure, support	o Congés	o Congés	o Congés	o Congés	1337 1337	RICOCHET RICOCHET
	vendredi 29	o o	Congés Congés	o Congés	o Congés	44	BOOSTER Grand Diamètre BOOSTER Grand Diamètre	1337 1337	RICOCHET RICOCHET
31	lundi 01								
	mardi 02								
	mercredi 03								
	jeudi 04								
	vendredi 05								

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Morotti	Total en jours
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								
161								
162								
163								
164								
165								
166								
167								
168								
169								
170								
171								
172								
173								
174								
175								
176								
177								
178								
179								
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
198								
199								
200								
201					</			

Septembre

Sem	Date	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Roudier	Vivargent	Morotti				
35	lundi 29											
	mardi 30											
	mercredi 31											
36	jeudi 01	1340 BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	o	Congés	1337 RICOCHET	1335 Multipactor	o	Congés		
	vendredi 02	1340 BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	o	Congés	1337 RICOCHET	12 Infrastructure, support	o	Congés		
	lundi 05	1340 BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	o	Congés	1337 RICOCHET	1335 Multipactor	o	Congés		
37	mardi 06	1340 BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	o	Congés	1337 RICOCHET	75 Télétravail	1335 Multipactor	o	Congés	
	mercredi 07	1340 BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	o	Congés	1337 RICOCHET	75 Télétravail	1335 Multipactor	o	Congés	
	jeudi 08	1340 BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	o	Congés	1342 P4M		1335 Multipactor	o	Congés	
38	vendredi 09	1340 BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	o	Congés	1342 P4M		1335 Multipactor	o	Congés	
	lundi 12	1340 BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	o	Congés	1342 P4M		12 Infrastructure, support	o	Congés	
	mardi 13	1340 BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	o	Congés	1342 P4M		1347 BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	
39	mercredi 14	1340 BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	o	Congés	1342 P4M	75 Télétravail	1347 BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	
	jeudi 15	1340 BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	o	Congés	1342 P4M		1347 BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	
	vendredi 16	1340 BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	o	Congés	1342 P4M		1347 BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	
40	lundi 19	1340 BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	o	Congés	1342 P4M		1347 BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	
	mardi 20	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1335 Multipactor	o	Congés	1342 P4M	75 Télétravail	o	Congés	o	Congés	
	mercredi 21	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1335 Multipactor	o	Congés	1342 P4M	75 Télétravail	o	Congés	o	Congés	
41	jeudi 22	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1335 Multipactor	o	Congés	1342 P4M		o	Congés	o	Congés	
	vendredi 23	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1335 Multipactor	o	Congés	1342 P4M		o	Congés	o	Congés	
	lundi 26	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1335 Multipactor	o	Congés	1342 P4M		o	Congés	o	Congés	
42	mardi 27	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1335 Multipactor	o	Congés	1342 P4M	75 Télétravail	o	Congés	o	Congés	
	mercredi 28	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1335 Multipactor	o	Congés	1342 P4M	75 Télétravail	o	Congés	o	Congés	
	jeudi 29	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1346 SOURCE 60GHz - SEISM	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1342 P4M			o	Congés	o	Congés	
43	vendredi 30	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1346 SOURCE 60GHz - SEISM	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1342 P4M			o	Congés	o	Congés	
	lundi 03	o	Congés	o	Congés	12 Infrastructure, support	1342 P4M		o	Congés	o	Congés
	mardi 04	o	Congés	o	Congés	12 Infrastructure, support	1342 P4M		o	Congés	o	Congés
44	mercredi 05											
	jeudi 06											
	vendredi 07											

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Morotti	Total en jours
1	ABNCT							
2	ATLAS ITK							
3	CHANGE (SDI)							
4	CO2 COOL							
5	CONCERTO							
6	DUNE							
7	GENEPI-3C							
8	GENESIS-GENEPI2-UP							
9	GRANTI							
10	GUINEVERE							
11	ILC / GALICE							
12	Infrastructure, support	1.0	1.0	1.0	2.0			5.0
13	KID-POL							
14	LBA							
15	LDC-Fraich							
16	LIDAC							
17	LOHENGRIN-TOF (SDI)							
18	LSM / anti-radon							
19	LSST							
20	MIMAC							
21	Multipactor	6.0			5.0			11.0
22	MYRRHA 100 MeV							
23	MYRRHA LEBT							
24	N2EDM							
25	P4M			18.0				18.0
26	PARTAGE							
27	PIA4							
28	PLASMAS							
29	PROJET X							
30	RICOCHET			3.0				3.0
31	Sci Génériques							
32	SAMOSAfer / SWATH							
33	TIARA (ERC - SDI)							
34	Valorisation							
35	SSI							
36	14+							
37	BANC FORT COURANT							
38	SOURCE 5.8 GHz							
39	SOURCE 60GHz - SEISM	2.0						2.0
40	PHOENIX V3							
41	BOOSTER SPES							
42	SPES 2							
43	BOOSTER 5 Bobines							
44	BOOSTER Grand Diamètre	19.0		4.0	5.0			28.0
45	NEWGAIN							
46	PACIFICS							
47	ALITSS							
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
70	Formation							
71	Repas							
72	Maladie		9.0					9.0
73	Congés	3.0	4.0	17.0	10.0		22.0	56.0
74	Récupération							
75	Entretien					4.0		4.0
76	Télétravail							
77	ASA							
	Mission							
	Total Jours							136

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
Pil	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Octobre

Sem	Date	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Roudier	Vivargent
40	lundi 03	1335 Multipactor	70 Formation	70 Formation	0 Congés	1347 BOOSTER Grand Diamètre	
	mardi 04	1335 Multipactor	70 Formation	1317 MIMAC	0 Congés	1347 BOOSTER Grand Diamètre	
		1335 Multipactor	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1317 MIMAC	0 Congés	70 Formation	1347 BOOSTER Grand Diamètre
	mercredi 05	1335 Multipactor	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1317 MIMAC	0 Congés	70 Formation	1347 BOOSTER Grand Diamètre
		1335 Multipactor	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1317 MIMAC	0 Congés	70 Formation	1347 BOOSTER Grand Diamètre
	jeudi 06	1335 Multipactor	0 Congés	1317 MIMAC	0 Congés	70 Formation	1345 BANC FORT COURANT
		1335 Multipactor	0 Congés	1317 MIMAC	0 Congés	70 Formation	1345 BANC FORT COURANT
vendredi 07	1335 Multipactor	0 Congés	1317 MIMAC	0 Congés		12 Infrastructure, support	
	1335 Multipactor	0 Congés	1317 MIMAC	0 Congés		12 Infrastructure, support	
41	lundi 10	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1317 MIMAC	0 Congés	1345 BANC FORT COURANT	
	mardi 11	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1317 MIMAC	0 Congés	1345 BANC FORT COURANT	
		1347 BOOSTER Grand Diamètre	0 Congés	1317 MIMAC	0 Congés	75 Télétravail	1345 BANC FORT COURANT
	mercredi 12	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1317 MIMAC	0 Congés	75 Télétravail	1345 BANC FORT COURANT
		1347 BOOSTER Grand Diamètre	1338 ATLAS ITK	1317 MIMAC	0 Congés		1345 BANC FORT COURANT
	jeudi 13	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1336 Multipactor	1317 MIMAC	1342 P4M		1345 BANC FORT COURANT
		1347 BOOSTER Grand Diamètre	1336 Multipactor	1317 MIMAC	1342 P4M		1345 BANC FORT COURANT
vendredi 14	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1336 Multipactor	1317 MIMAC	1342 P4M		12 Infrastructure, support	
	1347 BOOSTER Grand Diamètre	1336 Multipactor	1317 MIMAC	1342 P4M		12 Infrastructure, support	
42	lundi 17	1347 BOOSTER Grand Diamètre	0 Congés	1317 MIMAC	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support	
	mardi 18	1347 BOOSTER Grand Diamètre	0 Congés	1317 MIMAC	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support	
		1347 BOOSTER Grand Diamètre	5 CONCERTO	1317 MIMAC	12 Infrastructure, support	75 Télétravail	1345 BANC FORT COURANT
	mercredi 19	1347 BOOSTER Grand Diamètre	5 CONCERTO	1317 MIMAC	12 Infrastructure, support	75 Télétravail	1345 BANC FORT COURANT
		1347 BOOSTER Grand Diamètre	5 CONCERTO	1317 MIMAC	12 Infrastructure, support		1345 BANC FORT COURANT
	jeudi 20	1347 BOOSTER Grand Diamètre	5 CONCERTO	1317 MIMAC	24 N2EDM		1345 BANC FORT COURANT
		1347 BOOSTER Grand Diamètre	5 CONCERTO	1317 MIMAC	24 N2EDM		1345 BANC FORT COURANT
vendredi 21	1347 BOOSTER Grand Diamètre	5 CONCERTO	1317 MIMAC	24 N2EDM		1345 BANC FORT COURANT	
	1347 BOOSTER Grand Diamètre	5 CONCERTO	1317 MIMAC	24 N2EDM		1345 BANC FORT COURANT	
43	lundi 24	1347 BOOSTER Grand Diamètre	5 CONCERTO	1317 MIMAC	24 N2EDM	0 Congés	1335 Multipactor
	mardi 25	1347 BOOSTER Grand Diamètre	5 CONCERTO	1317 MIMAC	24 N2EDM	0 Congés	1335 Multipactor
		1347 BOOSTER Grand Diamètre	5 CONCERTO	1317 MIMAC	24 N2EDM	0 Congés	1335 Multipactor
	mercredi 26	0 Congés	0 Congés	1347 BOOSTER Grand Diamètre	24 N2EDM	0 Congés	1335 Multipactor
		0 Congés	0 Congés	1347 BOOSTER Grand Diamètre	24 N2EDM	0 Congés	1335 Multipactor
	jeudi 27	0 Congés	0 Congés	1347 BOOSTER Grand Diamètre	24 N2EDM	0 Congés	1335 Multipactor
		0 Congés	0 Congés	1347 BOOSTER Grand Diamètre	24 N2EDM	0 Congés	1335 Multipactor
vendredi 28	0 Congés	0 Congés	1347 BOOSTER Grand Diamètre	24 N2EDM	0 Congés	1335 Multipactor	
	0 Congés	0 Congés	1347 BOOSTER Grand Diamètre	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support	
44	lundi 31	0 Congés	0 Congés	1347 BOOSTER Grand Diamètre	0 Congés	0 Congés	
	mardi 01						
	mercredi 02						
	jeudi 03						
	vendredi 04						
45	lundi 07						
	mardi 08						
	mercredi 09						
	jeudi 10						
	vendredi 11						

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en jours
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							

70	Formation		1,0	1,0		3,0	5,0
71	Repas						
72	Maladie						
73	Congés	4,0	7,5	0,5	8,5	0,5	26,0
74	Récupération						
75	Entretien						
76	Télétravail					2,0	2,0
77	Mission						
Total Jours							115

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
File	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Novembre

Sem	Date		Bourroux		Roni		Raffin		Foulard		Roudier		Vivargent
44	lundi 31												
	mardi 01												
	mercredi 02	o	Congés	o	Congés	1347	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM			1352	DUNE
	jeudi 03	5	CONCERTO	1317	MIMAC	1347	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM			1352	DUNE
	vendredi 04	5	CONCERTO	1317	MIMAC	1347	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM			1352	DUNE
45	lundi 07	5	CONCERTO	1317	MIMAC	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM			1352	DUNE
	mardi 08	5	CONCERTO	1317	MIMAC	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM	75	Télétravail	1352	DUNE
	mercredi 09	5	CONCERTO	1317	MIMAC	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM	75	Télétravail	1352	DUNE
	jeudi 10	5	CONCERTO	1317	MIMAC	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM			12	Infrastructure, support
	vendredi 11	12	Infrastructure, support	12	Infrastructure, support	1343	BOOSTER Grand Diamètre	12	Infrastructure, support		o	Congés	12
46	lundi 14	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1317	MIMAC	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM			1335	Multipactor
	mardi 15	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1317	MIMAC	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM			1335	Multipactor
	mercredi 16	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1317	MIMAC	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM	75	Télétravail	1335	Multipactor
	jeudi 17	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1317	MIMAC	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM	75	Télétravail	1335	Multipactor
	vendredi 18	1343	BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1355	N2EDM			1335	Multipactor
47	lundi 21	1343	BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	o	Congés	1355	N2EDM			1358	BOOSTER Grand Diamètre
	mardi 22	1343	BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	o	Congés	1355	N2EDM			1358	BOOSTER Grand Diamètre
	mercredi 23	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1317	MIMAC	o	Congés	1355	N2EDM	75	Télétravail	1358	BOOSTER Grand Diamètre
	jeudi 24	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1317	MIMAC	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1357	RICOCHET	75	Télétravail	1358	BOOSTER Grand Diamètre
	vendredi 25	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1317	MIMAC	1343	BOOSTER Grand Diamètre	1357	RICOCHET			1358	BOOSTER Grand Diamètre
48	lundi 28	1355	N2EDM	12	Infrastructure, support	1356	NIKA-2	1355	N2EDM			12	Infrastructure, support
	mardi 29	1355	N2EDM	12	Infrastructure, support	1356	NIKA-2	1355	N2EDM			12	Infrastructure, support
	mercredi 30	1355	N2EDM	12	Infrastructure, support	1356	NIKA-2	1355	N2EDM	75	Télétravail	1358	BOOSTER Grand Diamètre
	jeudi 01	1355	N2EDM	12	Infrastructure, support	1360	Multipactor	1355	N2EDM	75	Télétravail	1358	BOOSTER Grand Diamètre
	vendredi 02	1355	N2EDM	12	Infrastructure, support	1360	Multipactor	1355	N2EDM			o	Congés
49	lundi 05												
	mardi 06												
	mercredi 07												
	vendredi 09												

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en jours
1							
2							
3							
4							
5							
6		5,5					5,5
7					5,0		5,0
8							
9							
10							
11							
12		2,0	4,0	3,0	3,0		12,0
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20		11,5					11,5
21			1,0		5,0		6,0
22							
23							
24		3,0		15,0			18,0
25							
26							
27							
28							
29							
30				2,0			2,0
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44		7,5		13,0	6,5		27,0
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							

Formation	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en jours
70							
71							
72							
73		2,0	4,5	2,0	0,5	0,5	9,5
74							
75						4,0	4,0
76							
77							
						Total Jours	104,5

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
Fit	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Décembre

Sem	Date	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Roudier	Vivargent
48	lundi 28						
	mardi 29						
	mercredi 30						
	jeudi 01	1355 N2EDM o	Congés 1360	Multipactor 1360	1355 N2EDM	1353 Multipactor	
49	vendredi 02	1355 N2EDM o	Congés 1360	Multipactor 12	1353 Multipactor		
	lundi 05	1355 N2EDM 1356	NIKA-2 1343	BOOSTER Grand Diamètre 12	1355 N2EDM	12 Infrastructure, support	
	mardi 06	1360 Multipactor 1363	Multipactor 1343	BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM 75	Télétravail 1353 Multipactor	
	mercredi 07	1360 Multipactor 1363	Multipactor 1343	BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM 75	Télétravail 1353 Multipactor	
50	jeudi 08	1360 Multipactor 1363	Multipactor 1343	BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM	1353 Multipactor	
	vendredi 09	12 Infrastructure, support 71	Repas 12	Infrastructure, support 71	12 Infrastructure, support 71	12 Infrastructure, support 71	
	lundi 12	1347 BOOSTER Grand Diamètre 1347	1363 Multipactor 1363	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM 1355	1353 Multipactor 1353	
	mardi 13	1347 BOOSTER Grand Diamètre 1347	1370 CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM 75	Télétravail 12 Infrastructure, support	
51	mercredi 14	1347 BOOSTER Grand Diamètre 1347	1370 CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM 75	Télétravail 12 Infrastructure, support	
	jeudi 15	1347 BOOSTER Grand Diamètre 1347	1370 CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1344 P4M 1344	1364 ATLAS ITK 1364 ATLAS ITK	
	vendredi 16	12 Infrastructure, support 71	Repas 12	Infrastructure, support 71	12 Infrastructure, support 71	12 Infrastructure, support 71	
	lundi 19	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1344 P4M 1344	o Congés 1368	
52	mardi 20	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1368 N2EDM 75	Télétravail 12 Infrastructure, support	
	mercredi 21	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1368 N2EDM 75	Télétravail 12 Infrastructure, support	
	jeudi 22	1370 CONCERTO 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1368 N2EDM 12	12 Infrastructure, support	
	vendredi 23	1370 CONCERTO 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support	
53	lundi 26	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support	
	mardi 27	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support	
	mercredi 28	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support	
	jeudi 29	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support	
1	vendredi 30	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support	
	lundi 02						
	mardi 03						
	mercredi 04						
jeudi 05							
vendredi 06							

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en jours
1 ABnCT							
2 ATLAS ITK					2,0		2,0
3 CHANGE (SDI)							
4 CO2 COOL							
5 CONCERTO	3,0	8,0					11,0
6 DUNE							
7 GENEPI-3C							
8 GENESIS-GENEPI2-UP							
9 GRANIT							
10 GUINEVERE							
11 ILC / CALICE							
12 Infrastructure, support	1,5	1,0	2,0	4,0	7,0	1,0	16,5
13 KID-POL							
14 LBA							
15 LDC-Frisch							
16 LIDC							
17 LOHENGRIN-TOF (SDI)							
18 LSM / anti-radon							
19 LSST							
20 MIMAC							
21 Multipactor	3,0	3,5	1,5		6,0		14,0
22 MYRRHA 100 MeV							
23 MYRRHA LEBT							
24 N2EDM	2,5			9,0			11,5
25 P4M			3,0				3,0
26 PARTAgE							
27 PIAI							
28 PLASMAS							
29 PROJET X							
30 RICOCHET							
31 Sca Généraux							
32 SAMOSAFAER / SWATH							
33 TIARA (ERC - SDI)							
34 Valorisation							
35 SSI							
36 1+N+							
37 BANC FORT COURANT							
38 SOURCE 5,8 GHz							
39 SOURCE 60GHz - SEISM							
40 PHOENIX V3							
41 BOOSTER SPES							
42 SPES 2							
43 BOOSTER 5 Bobines							
44 BOOSTER Grand Diamètre	4,0		12,5				16,5
45 NEWGAIN							
46 PACIFICS							
47 ALIITS3							
48 NIKA-2		1					1
49							
50							
51							
52							
53							
54							

Formation	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en jours
71 Repas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
72 Maladie							
o Congés	7,0	7,5	5,0	5,0	6,0	7,0	37,5
73 Récupération							
74 Entretien							
75 Télétravail						3,0	3,0
76 ASA							
77 Mission							

Total Jours 122

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
File	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	