

Décembre

Sem	Date	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Roudier	Vivargent
48	lundi 28						
	mardi 29						
	mercredi 30						
	jeudi 01	1355 N2EDM o	Congés 1360	Multipactor 1360	1355 N2EDM	1353 Multipactor	
49	vendredi 02	1355 N2EDM o	Congés 1360	Multipactor 12	1353 Multipactor		
	lundi 05	1355 N2EDM 1356	NIKA-2 1343	BOOSTER Grand Diamètre 12	1355 N2EDM	12 Infrastructure, support	
	mardi 06	1360 Multipactor 1363	Multipactor 1343	BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM 75	Télétravail 1353 Multipactor	
	mercredi 07	1360 Multipactor 1363	Multipactor 1343	BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM 75	Télétravail 1353 Multipactor	
50	jeudi 08	1360 Multipactor 1363	Multipactor 1343	BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM	1353 Multipactor	
	vendredi 09	12 Infrastructure, support 71	Repas 12	Infrastructure, support 71	12 Infrastructure, support 71	12 Infrastructure, support 71	
	lundi 12	1347 BOOSTER Grand Diamètre 1347	1363 Multipactor 1363	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM 1355	1353 Multipactor 1353	
	mardi 13	1347 BOOSTER Grand Diamètre 1347	1370 CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM 75	Télétravail 12 Infrastructure, support	
51	mercredi 14	1347 BOOSTER Grand Diamètre 1347	1370 CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1355 N2EDM 75	Télétravail 12 Infrastructure, support	
	jeudi 15	1347 BOOSTER Grand Diamètre 1347	1370 CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1344 P4M 1344	1364 ATLAS ITK 1364 ATLAS ITK	
	vendredi 16	12 Infrastructure, support 71	Repas 12	Infrastructure, support 71	12 Infrastructure, support 71	12 Infrastructure, support 71	
	lundi 19	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1344 P4M 1344	o Congés 1368	
52	mardi 20	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1368 N2EDM 75	Télétravail 12 Infrastructure, support	
	mercredi 21	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1368 N2EDM 75	Télétravail 12 Infrastructure, support	
	jeudi 22	1370 CONCERTO 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	1368 N2EDM 12	12 Infrastructure, support	
	vendredi 23	1370 CONCERTO 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support 12	
53	lundi 26	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support 12	
	mardi 27	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support 12	
	mercredi 28	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support 12	
	jeudi 29	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support 12	
1	vendredi 30	o Congés 1370	CONCERTO 1370	1343 BOOSTER Grand Diamètre 1343	12 Infrastructure, support 12	o Congés 12 Infrastructure, support 12	
	lundi 02						
	mardi 03						
	mercredi 04						
jeudi 05							
vendredi 06							

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en jours
1 ABnCT							
2 ATLAS ITK					2,0		2,0
3 CHANGE (SDI)							
4 CO2 COOL							
5 CONCERTO	3,0	8,0					11,0
6 DUNE							
7 GENEPI-3C							
8 GENESIS-GENEPI2-UP							
9 GRANIT							
10 GUINEVERE							
11 ILC / CALICE							
12 Infrastructure, support	1,5	1,0	2,0	4,0	7,0	1,0	16,5
13 KID-POL							
14 LBA							
15 LDC-Frisch							
16 LIDC							
17 LOHENGRIN-TOF (SDI)							
18 LSM / anti-radon							
19 LSST							
20 MIMAC							
21 Multipactor	3,0	3,5	1,5		6,0		14,0
22 MYRRHA 100 MeV							
23 MYRRHA LEBT							
24 N2EDM	2,5			9,0			11,5
25 P4M				3,0			3,0
26 PARTAgE							
27 PIAI							
28 PLASMAS							
29 PROJET X							
30 RICOCHET							
31 Sca Généraux							
32 SAMOSAFAER / SWATH							
33 TIARA (ERC - SDI)							
34 Valorisation							
35 SSI							
36 1+N+							
37 BANC FORT COURANT							
38 SOURCE 5,8 GHz							
39 SOURCE 60GHz - SEISM							
40 PHOENIX V3							
41 BOOSTER SPES							
42 SPES 2							
43 BOOSTER 5 Bobines							
44 BOOSTER Grand Diamètre	4,0		12,5				16,5
45 NEWGAIN							
46 PACIFICS							
47 ALIITS3							
48 NIKA-2		1					1
49							
50							
51							
52							
53							
54							

Formation	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total Jours
71 Repas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
72 Maladie							
o Congés	7,0	7,5	5,0	5,0	6,0	7,0	37,5
73 Récupération							
74 Entretien							
75 Télétravail						3,0	3,0
76 ASA							
77 Mission							
Total Jours							122

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
File	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Mars

Sem	Date		Bourroux		Roni		Raffin		Foulard		Roudier		Vivargent
9	lundi 27												
	mardi 28												
	mercredi 01	1347	BOOSTER Grand Diamètre	1347	BOOSTER Grand Diamètre			28	PLASMAS		1373	BOOSTER Grand Diamètre	
	jeudi 02	1347	BOOSTER Grand Diamètre	70	Formation	1375	PLASMAS	1380	LSM / skid anti-radon		12	Infrastructure, support	
	vendredi 03	1347	BOOSTER Grand Diamètre	70	Formation	1375	PLASMAS	12	Infrastructure, support		12	Infrastructure, support	
10	lundi 06	1347	BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés	72	Maladie	1380	LSM / skid anti-radon		o	Congés	
	mardi 07	1347	BOOSTER Grand Diamètre	12	Infrastructure, support	72	Maladie	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	o	Congés
	mercredi 08	1347	BOOSTER Grand Diamètre	o	Congés			1380	LSM / skid anti-radon		o	Congés	
	jeudi 09	1347	BOOSTER Grand Diamètre	1347	BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	1380	LSM / skid anti-radon		o	Congés	
	vendredi 10	1347	BOOSTER Grand Diamètre	1347	BOOSTER Grand Diamètre	72	Maladie	12	Infrastructure, support		o	Congés	
11	lundi 13	12	Infrastructure, support	o	Congés	72	Maladie	1380	LSM / skid anti-radon		o	Congés	
	mardi 14	12	Infrastructure, support	o	Congés	72	Maladie	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	o	Congés
	mercredi 15	12	Infrastructure, support	o	Congés	72	Maladie	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	o	Congés
	jeudi 16	1379	PLASMAS	o	Congés			1380	LSM / skid anti-radon		o	Congés	
	vendredi 17	1379	PLASMAS	o	Congés	72	Maladie	12	Infrastructure, support		o	Congés	
12	lundi 20	1378	ATLAS ITK	70	Formation	72	Maladie	1380	LSM / skid anti-radon		o	Congés	
	mardi 21	1378	ATLAS ITK	70	Formation	72	Maladie	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	o	Congés
	mercredi 22	1378	ATLAS ITK	70	Formation	72	Maladie	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	o	Congés
	jeudi 23	o	Congés	70	Formation	72	Maladie	o	Congés	75	Télétravail	o	Congés
	vendredi 24	1378	ATLAS ITK	70	Formation	72	Maladie	o	Congés		o	Congés	
13	lundi 27	1378	ATLAS ITK	1382	BOOSTER Grand Diamètre	1380	LSM / skid anti-radon	1380	LSM / skid anti-radon		1382	BOOSTER Grand Diamètre	
	mardi 28	1378	ATLAS ITK	1382	BOOSTER Grand Diamètre	1380	LSM / skid anti-radon	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	1382	BOOSTER Grand Diamètre
	mercredi 29	1378	ATLAS ITK	1382	BOOSTER Grand Diamètre	1380	LSM / skid anti-radon	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	1382	BOOSTER Grand Diamètre
	jeudi 30	1378	ATLAS ITK	1382	BOOSTER Grand Diamètre	1381	LSM / skid anti-radon	1380	LSM / skid anti-radon		1382	BOOSTER Grand Diamètre	
	vendredi 31	1378	ATLAS ITK	1382	BOOSTER Grand Diamètre	1381	LSM / skid anti-radon	1380	LSM / skid anti-radon		1382	BOOSTER Grand Diamètre	
14	lundi 03												
	mardi 04												
	mercredi 05												
	jeudi 06												
	vendredi 07												

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en jours
1							
2							
3	9,0						9,0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	2,0	1,0		4,0	3,0		10,0
13							
14							
15							
16							
17				5,0	15,5		20,5
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29	3,0		2,0	1,0			6,0
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39	8,0	8,0			5,0		21,0
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							

70	Formation		7,0				7,0
71	Repas						
72	Maladie			12,0			12,0
o	Congés	1,0	7,0		2,5	15,0	25,5
73	Récupération						
74	Entretien						
75	Télétravail					5,0	5,0
76	ASA						
77	Mission						
Total Jours							116

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
File	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Avril

Sem	Date	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Roudier	Vivargent
14	lundi 03	1378 ATLAS ITK 1378 ATLAS ITK	1382 BOOSTER Grand Diamètre 1382 BOOSTER Grand Diamètre	1381 LSM / skid anti-radon 1381 LSM / skid anti-radon	1380 LSM / skid anti-radon 1380 LSM / skid anti-radon	12 Infrastructure, support 12 Infrastructure, support	
	mardi 04	18 LSST 18 LSST	1382 BOOSTER Grand Diamètre 1382 BOOSTER Grand Diamètre	1381 LSM / skid anti-radon 1381 LSM / skid anti-radon	1380 LSM / skid anti-radon 1380 LSM / skid anti-radon	75 Télétravail 75 Télétravail	12 Infrastructure, support 12 Infrastructure, support
	mercredi 05	18 LSST 18 LSST	12 Infrastructure, support 12 Infrastructure, support		1380 LSM / skid anti-radon 1380 LSM / skid anti-radon		1382 BOOSTER Grand Diamètre 1382 BOOSTER Grand Diamètre
	jeudi 06	18 LSST 18 LSST	0 Congés 0 Congés	5 CONCERTO 5 CONCERTO	1380 LSM / skid anti-radon 1380 LSM / skid anti-radon		1382 BOOSTER Grand Diamètre 1382 BOOSTER Grand Diamètre
	vendredi 07	18 LSST 18 LSST	12 Infrastructure, support 12 Infrastructure, support	5 CONCERTO 5 CONCERTO	12 Infrastructure, support 12 Infrastructure, support	77 Mission	1382 BOOSTER Grand Diamètre 1382 BOOSTER Grand Diamètre
15	lundi 10						
	mardi 11	18 LSST 18 LSST	0 Congés 0 Congés	0 Congés 0 Congés	0 Congés 0 Congés	75 Télétravail 75 Télétravail	1382 BOOSTER Grand Diamètre 1382 BOOSTER Grand Diamètre
	mercredi 12	18 LSST 18 LSST	0 Congés 0 Congés		0 Congés 0 Congés		1387 DUNE 1387 DUNE
	jeudi 13	0 Congés 0 Congés	0 Congés 0 Congés	5 CONCERTO 5 CONCERTO	0 Congés 0 Congés		1387 DUNE 1387 DUNE
	vendredi 14	18 LSST 18 LSST	0 Congés 0 Congés	1383 BOOSTER Grand Diamètre 1383 BOOSTER Grand Diamètre	0 Congés 0 Congés	77 Mission	12 Infrastructure, support 12 Infrastructure, support
16	lundi 17	0 Congés 0 Congés		1383 BOOSTER Grand Diamètre 1383 BOOSTER Grand Diamètre	0 Congés 0 Congés	0 Congés 0 Congés	1387 DUNE 1387 DUNE
	mardi 18	0 Congés 0 Congés		1383 BOOSTER Grand Diamètre 1383 BOOSTER Grand Diamètre	0 Congés 0 Congés	0 Congés 0 Congés	1387 DUNE 1387 DUNE
	mercredi 19	0 Congés 0 Congés			0 Congés 0 Congés	0 Congés 0 Congés	1384 CHANGE (SDI) 1384 CHANGE (SDI)
	jeudi 20	0 Congés 0 Congés		1383 BOOSTER Grand Diamètre 1383 BOOSTER Grand Diamètre	0 Congés 0 Congés	0 Congés 0 Congés	1384 CHANGE (SDI) 1384 CHANGE (SDI)
	vendredi 21	0 Congés 0 Congés		1383 BOOSTER Grand Diamètre 1383 BOOSTER Grand Diamètre	0 Congés 0 Congés	0 Congés 0 Congés	12 Infrastructure, support 12 Infrastructure, support
	lundi 24	18 LSST 18 LSST		1383 BOOSTER Grand Diamètre 1383 BOOSTER Grand Diamètre	1380 LSM / skid anti-radon 1380 LSM / skid anti-radon	0 Congés 0 Congés	1384 CHANGE (SDI) 1384 CHANGE (SDI)
	mardi 25	18 LSST 18 LSST		1383 BOOSTER Grand Diamètre 1383 BOOSTER Grand Diamètre	1380 LSM / skid anti-radon 1380 LSM / skid anti-radon		1384 CHANGE (SDI) 1384 CHANGE (SDI)
mercredi 26	1376 DARK PHOTON 1376 DARK PHOTON			1380 LSM / skid anti-radon 1380 LSM / skid anti-radon		39 BOOSTER Grand Diamètre 39 BOOSTER Grand Diamètre	
jeudi 27	1376 DARK PHOTON 1376 DARK PHOTON		1383 BOOSTER Grand Diamètre 1383 BOOSTER Grand Diamètre	1380 LSM / skid anti-radon 1380 LSM / skid anti-radon		39 BOOSTER Grand Diamètre 39 BOOSTER Grand Diamètre	
vendredi 28	1376 DARK PHOTON 1376 DARK PHOTON		1383 BOOSTER Grand Diamètre 1383 BOOSTER Grand Diamètre	12 Infrastructure, support 12 Infrastructure, support	77 Mission	12 Infrastructure, support 12 Infrastructure, support	
18	lundi 01						
	mardi 02						
	mercredi 03						
	jeudi 04						
	vendredi 05						
19	lundi 08						
	mardi 09						
	mercredi 10						
	jeudi 11						
vendredi 12							

Projets	Bourroux	Roni	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en jours
1 ABnCT							
2 ATLAS ITK	1,0						1,0
3 ALICE ITS 3							
4 CHANGE (SDI)					4,0		4,0
5 CONCERTO			3,0				3,0
6 DARK PHOTON	3,0						3,0
7 DUNE					4,0		4,0
8 FIBONACCI							
9 GENEPI-3C							
10 GENESIS-GENEPI2-UP							
11 GRANIT							
12 Infrastructure, support		2,0		2,0	5,0		9,0
13 ISAC							
14 LBA							
15 LDCI-Frisch							
16 LOHENGRIN-TOF (SDI)							
17 LSM / skid anti-radon			2,0	8,0			10,0
18 LSST	9,0						9,0
19 MARGUERITE							
20 MIMAC							
21 Multipactor							
22 MYRRHA 100 MeV							
23 NZEDM							
24 NEWGAIN							
25 NIKA 2 - KID-POL							
26 P4M							
27 PACIFICS							
28 PLASMAS							
29 PROJET X							
30 RICOCHET							
31 Sca Généraux							
32 SAMOSAFAER / SWATH							
33 SPATIAL							
34 TIARA (ERC - SDI)							
35 Valorisation							
36 SSI							
37 1+N+							
38 BANC FORT COURANT							
39 BOOSTER Grand Diamètre		2,0	9,0		6,0		17,0
40 Faraday cup							
41 PHOENIX V3							
42 SOURCE 60GHz - SEISM							
43 SPES 2							
44 SPIRAL2-SOURCE Q/A=1/3							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							

70 Formation							
71 Repas							
72 Maladie							
o Congés	6,0	5,0	1,0	9,0		6,0	27,0
73 Récupération							
74 Entretien							
75 Télétravail						2,0	2,0
76 ASA							
77 Mission						1,5	1,5
Total Jours							89

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
Fil	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Mai

Sem	Date		Bourroux		Raffin		Foulard		Roudier		Vivargent
18	lundi 01										
	mardi 02	1376	DARK PHOTON	o	Congés	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	1377	PHOENIX V3
	mercredi 03	1376	DARK PHOTON	o	Congés	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	1377	PHOENIX V3
		1376	DARK PHOTON			1380	LSM / skid anti-radon			1377	PHOENIX V3
	jeudi 04	1376	DARK PHOTON	70	Formation	1380	LSM / skid anti-radon			1377	PHOENIX V3
vendredi 05	1376	DARK PHOTON	70	Formation	1380	LSM / skid anti-radon			1377	PHOENIX V3	
	1376	DARK PHOTON	1383	BOOSTER Grand Diamètre	12	Infrastructure, support	70	Formation	12	Infrastructure, support	
19	lundi 08										
	mardi 09	1376	DARK PHOTON	o	Congés	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	12	Infrastructure, support
	mercredi 10	1376	DARK PHOTON	o	Congés	1380	LSM / skid anti-radon	75	Télétravail	12	Infrastructure, support
		1376	DARK PHOTON			1380	LSM / skid anti-radon			1391	1+N+
	jeudi 11	1376	DARK PHOTON	1383	BOOSTER Grand Diamètre	1380	LSM / skid anti-radon			1391	1+N+
1376		DARK PHOTON	1383	BOOSTER Grand Diamètre	1380	LSM / skid anti-radon			1391	1+N+	
vendredi 12	1387	DUNE	1386	BOOSTER Grand Diamètre	12	Infrastructure, support	70	Formation	12	Infrastructure, support	
	1387	DUNE	1386	BOOSTER Grand Diamètre	12	Infrastructure, support			12	Infrastructure, support	
20	lundi 15	o	Congés	o	Congés	o	Congés			12	Infrastructure, support
	mardi 16	1384	CHANGE (SDI)	o	Congés	o	Congés	1394	SOURCE 60GHz - SEISM	12	Infrastructure, support
		1384	CHANGE (SDI)	o	Congés	o	Congés	75	Télétravail	12	Infrastructure, support
	mercredi 17	1391	1+N+			o	Congés	1394	SOURCE 60GHz - SEISM	o	Congés
		1391	1+N+			o	Congés	1394	SOURCE 60GHz - SEISM	o	Congés
vendredi 19	o	Congés	o	Congés	o	Congés	o	Congés	o	Congés	
		Congés	o	Congés	o	Congés	o	Congés	o	Congés	
21	lundi 22	1384	CHANGE (SDI)	1394	SOURCE 60GHz - SEISM	1380	LSM / skid anti-radon	70	Formation	12	Infrastructure, support
	mardi 23	1384	CHANGE (SDI)	1394	SOURCE 60GHz - SEISM	1380	LSM / skid anti-radon	70	Formation	12	Infrastructure, support
		70	Formation	1394	SOURCE 60GHz - SEISM	70	Formation	75	Télétravail	1390	SOURCE 60GHz - SEISM
	mercredi 24	1384	CHANGE (SDI)			1380	LSM / skid anti-radon			1390	SOURCE 60GHz - SEISM
		1384	CHANGE (SDI)			1380	LSM / skid anti-radon			1390	SOURCE 60GHz - SEISM
jeudi 25	1384	CHANGE (SDI)	1394	SOURCE 60GHz - SEISM	1380	LSM / skid anti-radon			1390	SOURCE 60GHz - SEISM	
	1384	CHANGE (SDI)	1394	SOURCE 60GHz - SEISM	1380	LSM / skid anti-radon			1390	SOURCE 60GHz - SEISM	
vendredi 26	1396	ATLAS ITK	1394	SOURCE 60GHz - SEISM	12	Infrastructure, support	70	Formation	1390	SOURCE 60GHz - SEISM	
	1396	ATLAS ITK	1394	SOURCE 60GHz - SEISM	12	Infrastructure, support			1390	SOURCE 60GHz - SEISM	
22	lundi 29										
	mardi 30	1384	CHANGE (SDI)	o	Congés	1380	LSM / skid anti-radon	70	Formation	1390	SOURCE 60GHz - SEISM
		1384	CHANGE (SDI)	o	Congés	1380	LSM / skid anti-radon	70	Formation	1390	SOURCE 60GHz - SEISM
	mercredi 31	1384	CHANGE (SDI)			1380	LSM / skid anti-radon	70	Formation	12	Infrastructure, support
		1384	CHANGE (SDI)			1380	LSM / skid anti-radon	70	Formation	12	Infrastructure, support
jeudi 01											
23	lundi 05										
	mardi 06										
	mercredi 07										
	jeudi 08										
	vendredi 09										

Projets	Bourroux	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en Jours
1 ABnCT						
2 ATLAS ITK	1,0					1,0
3 ALICE ITS 3						
4 CHANGE (SDI)	6,0					6,0
5 CONCERTO						
6 DARK PHOTON	7,0					7,0
7 DUNE	1,0					1,0
8 FIBONACCI						
9 GENEPI-3C						
10 GENESIS-GENEPI2-UP						
11 GRANIT						
12 Infrastructure, support			3,0	7,0		10,0
13 ISAC						
14 LBA						
15 LDCI-Frisch						
16 LOHENGRIN-TOF (SDI)						
17 LSM / skid anti-radon			11,0			11,0
18 LSST						
19 MARGUERITE						
20 MIMAC						
21 Multipactor						
22 MYRRHA 100 MeV						
23 N2EDM						
24 NEWGAIN						
25 NIKA 2 - KID-POL						
26 P4M						
27 PACIFICS						
28 PLASMAS						
29 PROJET X						
30 RICOCHET						
31 Sce Généraux						
32 SAMOSAFAER / SWATH						
33 SPATIAL						
34 TIARA (ERC - SDI)						
35 Valorisation						
36 SSI						
37 1+N+	1,0		2,0			3,0
38 BANC FORT COURANT						
39 BOOSTER Grand Diamètre			3,0			3,0
40 Faraday cup						
41 PHOENIX V3				3,0		3,0
42 SOURCE 60GHz - SEISM		4,0		5,0	1,5	10,5
43 SPES 2						
44 SPIRAL2-SOURCE Q/A=1/3						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
70 Formation	1,0	1,0	1,0		4,0	7,0
71 Repas						
72 Maladie						
o Congés	2,0	6,0	4,0	2,0	1,0	15,0
73 Récupération						
74 Entretien						
75 Télétravail					4,0	4,0
76 ASA						
77 Mission						
Total Jours						81,5

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
Fil	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Juin

Sem	Date	Bourroux	Raffin	Foulard	Roudier	Vivargent
22	lundi 29					
	mardi 30					
	mercredi 31					
	jeudi 01	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1380 LSM / skid anti-radon	70 Formation	1395 NIKA 2 - KID-POL
	vendredi 02	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1380 LSM / skid anti-radon	70 Formation	1395 NIKA 2 - KID-POL
23	lundi 05	1389 N2EDM	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1380 LSM / skid anti-radon		1395 NIKA 2 - KID-POL
	mardi 06	1389 N2EDM	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1380 LSM / skid anti-radon	75 Télétravail	1395 NIKA 2 - KID-POL
	mercredi 07	1389 N2EDM	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1380 LSM / skid anti-radon	75 Télétravail	1395 NIKA 2 - KID-POL
	jeudi 08	1389 N2EDM	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1380 LSM / skid anti-radon		1395 NIKA 2 - KID-POL
	vendredi 09	1389 N2EDM	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1380 LSM / skid anti-radon	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1395 NIKA 2 - KID-POL
		12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support	70 Formation	12 Infrastructure, support
		12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support		12 Infrastructure, support
		1389 N2EDM	12 Infrastructure, support	1380 LSM / skid anti-radon		1392 DUNE
		1389 N2EDM	12 Infrastructure, support	1380 LSM / skid anti-radon		1392 DUNE
24	lundi 12	1389 N2EDM	12 Infrastructure, support	1380 LSM / skid anti-radon		1392 DUNE
	mardi 13	1389 N2EDM	1376 DARK PHOTON	1380 LSM / skid anti-radon	75 Télétravail	1392 DUNE
	mercredi 14	1389 N2EDM	1376 DARK PHOTON	1380 LSM / skid anti-radon	75 Télétravail	1392 DUNE
	jeudi 15	1389 N2EDM	1376 DARK PHOTON	12 Infrastructure, support		1392 DUNE
	vendredi 16	1389 N2EDM	1376 DARK PHOTON	12 Infrastructure, support	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1392 DUNE
25	lundi 19	1389 N2EDM	1376 DARK PHOTON	12 Infrastructure, support	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1392 DUNE
	mardi 20	1389 N2EDM	1376 DARK PHOTON	12 Infrastructure, support	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	1392 DUNE
	mercredi 21	1386 BOOSTER Grand Diamètre	1376 DARK PHOTON	12 Infrastructure, support	75 Télétravail	1392 DUNE
		1386 BOOSTER Grand Diamètre	1376 DARK PHOTON	12 Infrastructure, support	75 Télétravail	1392 DUNE
		1386 BOOSTER Grand Diamètre		12 Infrastructure, support		1392 DUNE
	jeudi 22	12 Infrastructure, support	1376 DARK PHOTON	12 Infrastructure, support		1392 DUNE
	vendredi 23	12 Infrastructure, support	1376 DARK PHOTON	12 Infrastructure, support		1392 DUNE
		12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support	70 Formation	1392 DUNE
		12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support		1392 DUNE
26	lundi 26	o Congés	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	12 Infrastructure, support		1392 DUNE
	mardi 27	o Congés	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	12 Infrastructure, support	75 Télétravail	12 Infrastructure, support
	mercredi 28	o Congés	1394 SOURCE 60GHz - SEISM	12 Infrastructure, support	75 Télétravail	12 Infrastructure, support
	jeudi 29	o Congés	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support		12 Infrastructure, support
	vendredi 30	o Congés	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support		12 Infrastructure, support
		o Congés	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support		12 Infrastructure, support
		o Congés	12 Infrastructure, support	12 Infrastructure, support		12 Infrastructure, support
27	lundi 03					
	mardi 04					
	mercredi 05					
	jeudi 06					
	vendredi 07					

Projets	Bourroux	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en jours
1 ABnCT						
2 ATLAS ITK						
3 ALICE ITS 3						
4 CHANGE (SDI)						
5 CONCERTO						
6 DARK PHOTON		6,0				6,0
7 DUNE				11,0		11,0
8 FIBONACCI						
9 GENEPI-3C						
10 GENESIS-GENEPI2-UP						
11 GRANIT						
12 Infrastructure, support	5,0	5,0	15,0	6,0		31,0
13 ISAC						
14 LBA						
15 LDCI-Frisch						
16 LOHENGRIN-TOF (SDI)						
17 LSM / skid anti-radon			7,0			7,0
18 LSST						
19 MARGUERITE						
20 MIMAC						
21 Multipactor						
22 MYRRHA 100 MeV						
23 N2EDM	9,0					9,0
24 NEWGAIN						
25 NIKA 2 - KID-POL				5,0		5,0
26 P4M						
27 PACIFICS						
28 PLASMAS						
29 PROJET X						
30 RICOCHET						
31 Sce Généraux						
32 SAMOSAFAER / SWATH						
33 SPATIAL						
34 TIARA (ERC - SDI)						
35 Valorisation						
36 SSI						
37 1+N+						
38 BANC FORT COURANT						
39 BOOSTER Grand Diamètre	2,0					2,0
40 Faraday cup						
41 PHOENIX V3						
42 SOURCE 60GHz - SEISM	1,0	7,0			3,0	11,0
43 SPES 2						
44 SPIRAL2-SOURCE Q/A=1/3						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						

70 Formation					3,5	3,5
71 Repas						
72 Maladie						
o Congés	5,0					5,0
73 Récupération						
74 Entretien						
75 Télétravail					4,0	4,0
76 ASA						
77 Mission						
Total Jours						94,5

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
Fil	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

Juillet

Sem	Date		Bourroux	Raffin	Foulard	Roudier	Vivargent		
27	lundi 03	o	Congés	1381 LSM / skid anti-radon	1380 LSM / skid anti-radon	o	Congés		
	lundi 04	o	Congés	1381 LSM / skid anti-radon	1380 LSM / skid anti-radon	o	Congés		
	mercredi 05	o	Congés	1381 LSM / skid anti-radon	1380 LSM / skid anti-radon	o	Congés		
	jeudi 06	o	Congés	1381 LSM / skid anti-radon	1380 LSM / skid anti-radon	o	Congés		
	vendredi 07	o	Congés	1381 LSM / skid anti-radon	1380 LSM / skid anti-radon	o	Congés		
	28	lundi 10	o	Congés	o	Congés	12	Infrastructure, support	
		mardi 11	o	Congés	o	Congés	12	Infrastructure, support	
mercredi 12		o	Congés	o	Congés	12	Infrastructure, support		
jeudi 13		o	Congés	o	Congés	12	Infrastructure, support		
vendredi 14		o	Congés	o	Congés	12	Infrastructure, support		
29		lundi 17	1397	N2EDM	1381 LSM / skid anti-radon	12	Infrastructure, support	o	Congés
		mardi 18	1397	N2EDM	1381 LSM / skid anti-radon	12	Infrastructure, support	o	Congés
	mercredi 19	1397	N2EDM	1381 LSM / skid anti-radon	12	Infrastructure, support	o	Congés	
	jeudi 20	1397	N2EDM	1377 PHOENIX V3	12	Infrastructure, support	o	Congés	
	vendredi 21	1397	N2EDM	1377 PHOENIX V3	12	Infrastructure, support	o	Congés	
	30	lundi 24	1397	N2EDM	1377 PHOENIX V3	1377	PHOENIX V3	12	Infrastructure, support
		mardi 25	1397	N2EDM	1377 PHOENIX V3	12	Infrastructure, support	75	Télétravail
mercredi 26		12	Infrastructure, support	1377 PHOENIX V3	12	Infrastructure, support	75	Télétravail	
jeudi 27		12	Infrastructure, support	1377 PHOENIX V3	12	Infrastructure, support	12	Infrastructure, support	
vendredi 28		12	Infrastructure, support	1377 PHOENIX V3	12	Infrastructure, support	12	Infrastructure, support	
31		lundi 31	12	Infrastructure, support	1377 PHOENIX V3	o	Congés	12	Infrastructure, support
		mardi 01	12	Infrastructure, support	1377 PHOENIX V3	o	Congés	12	Infrastructure, support
	mercredi 02								
	jeudi 03								
	vendredi 04								
32	lundi 07								
	mardi 08								
	mercredi 09								
	jeudi 10								
vendredi 11									

Projets	Bourroux	Raffin	Foulard	Vivargent	Roudier	Total en jours
1 AbnCT						
2 ATLAS ITK						
3 ALICE ITS 3						
4 CHANGE (SDI)						
5 CONCERTO						
6 DARK PHOTON						
7 DUNE				5,0		5,0
8 FIBONACCI						
9 GENEPI-3C						
10 GENESIS-GENEPI2-UP						
11 GRANIT						
12 Infrastructure, support	4,0		14,0	16,0		34,0
13 ISAC						
14 LBA						
15 LDCI-Frisch						
16 LOHENGRIN-TOF (SDI)			6,0	5,0		11,0
17 LSM / skid anti-radon						
18 LSST						
19 MARGUERITE						
20 MIMAC						
21 Multipactor						
22 MYRRHA 100 MeV						
23 N2EDM	7,0					7,0
24 NEWGAIN						
25 NIKA 2 - KID-POL						
26 P4M						
27 PACIFICS						
28 PLASMAS						
29 PROJET X						
30 RICOCHET						
31 Sce Généraux						
32 SAMOSAfer / SWATH						
33 SPATIAL						
34 TIARA (ERC - SDI)						
35 Valorisation						
36 SSI						
37 1+N						
38 BANC FORT COURANT						
39 BOOSTER Grand Diamètre						
40 Faraday cup						
41 PHOENIX V3		7,0	1,0			8,0
42 SOURCE 60GHz - SEISM						
43 SPES 2						
44 SPIRAL2-SOURCE Q/A=1/3						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						

70 Formation						
71 Repas						
72 Maladie						
o Congés	10,0	4,0	1,0		13,0	28,0
73 Récupération						
74 Entretien						
75 Télétravail					1,0	1,0
76 ASA						
77 Mission						
Total Jours						94

Tour	
Fraiseuse	
Soudure	
Fil	
Montage	
Congés	C
Maladie	
Récupération	

